

113 學年度直轄市、縣（市）新住民語文【實體暨遠距課程】開課工作期程

113 年 4 月 10 日臺教國署原字第 1135700537 號函

編號	日期	項目
1	03/15(五)	教育部國教署召開第 17 次行政協調會議
2	04/01(一)~05/31(五)	【實】地方政府辦理開課宣導說明會(與會對象：國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
3	04/11(四)~5/15(三)	【實】教育部國教署辦理 04/11、04/18、04/26、5/03、5/15 五場實體課程線上說明會(與會對象：各國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
4	即日起~05/10(五)	國中小新承辦人申請並開通「新住民子女教育網」系統帳號
5	05/10(五)~07/19(五)	【實】國小 05/10~06/21 線上申請開課；國中 05/10~07/19 線上申請開課(含教材申請)
6	05/13(一)~05/31(五)	【遠】教育部國教署辦理「113 學年度新住民語文課程線上直播課程說明會」(與會對象：國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
7	05/13(一)~06/07(五)	【遠】國小申請遠距課程計畫
8	05/31(五)前	國中小舊生若欲更換修習語文，由學校提供申請機制並於 5/31 前完成
9	06/11(二)~06/17(一)	【遠】地方政府初審國小遠距課程申請計畫
10	06/21(五)	【實】國小完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量、教支人員及指導教師聘任事宜
11	06/28(五)	【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課名單
12	07/01(一)~07/05(五)	【遠】國中申請遠距課程計畫
13	07/01(一)~07/08(一)	【遠】國小線上選課及遠距設備申請
14	07/08(一)~07/12(五)	【遠】地方政府初審國中遠距課程申請計畫
15	07/10(三)	教育部國教署彙整第一批教材配送清單並規劃配送
16	07/15(一)	【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課結果 【遠】教育部國教署公告國中遠距課程選課名單
17	07/15(一)~07/19(五)	【遠】國中線上選課及遠距設備申請
18	07/15(一)~07/26(五)	【遠】國小申請遠距課程協同人員經費
19	07/19(五)	【實】國中完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量及教支人員、指導教師聘任事宜
20	07/22(一)	【遠】教育部國教署公告國中遠距課程選課結果
21	07/22(一)~07/26(五)	【遠】國中申請遠距課程協同人員經費
22	07/24(三)	教育部國教署彙整第二批教材配送清單並規劃配送
23	07/29(一)~08/09(五)	【遠】地方政府審查各校開班協同人員費用並上傳核章經費表
24	07/30(二)	教育部國教署第一批教材完成配送
25	08/05(一)~08/09(五)	【實】地方政府進行教支人員主從聘設定
26	08/09(五)	教育部國教署第二批教材完成配送
27	08/12(一)~08/13(二)	【實】教育部國教署進行跨縣市主從聘設定
28	08/12(一)~08/16(五)	【實】學校下載實體課程經費文件及核章後上傳
29	08/19(一)~08/23(五)	【實】地方政府下載學校實體課程經費核章文件，並於完成審查後上傳核章經費表
30	08/21(三)	【遠】教育部國教署辦理協同教師線上培訓
31	08/21(三)~08/29(四)	【遠】學校遠距設備線上連線測試期
32	08/30(五)	【實】【遠】正式開學，學生加退選課程 09/06(五)截止，學校加訂教材 9/09(一)截止
33	08/30(五)~09/13(五)	教育部國教署完成補申請學校教材補配送
34	09/02(一)~10/31(四)	教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 1 期款項 教育部國教署核定遠距教學縣市補助經費並撥付款項
35	114/02(暫)	教育部國教署辦理 114 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
36	114/02/01~114/02/28	地方政府函請教育部國教署撥付實體開課第 2 期款項(須調整經費者一併報署)
37	114/03/01~114/03/31	教育部國教署核定實體開課縣市調整經費並撥付第 2 期款項
38	114/04(暫)	教育部國教署辦理 113 學年度全國新住民語文比賽及成果展
39	114/07/01~114/07/31	學校辦理實體開課及遠距直播課程經費核結
40	114/08/01~114/09/30	地方政府辦理實體開課及遠距直播課程經費核結

113 學年度直轄市、縣（市）新住民語文【實體課程】開課工作期程

113 年 4 月 10 日臺教國署原字第 1135700537 號函

編號	日期	項目
1	03/15(五)	教育部國教署召開第 17 次行政協調會議
2	04/01(一)~05/31(五)	【實】地方政府辦理開課宣導說明會(與會對象：國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
3	04/11(四)~5/15(三)	【實】教育部國教署辦理 04/11、04/18、04/26、5/03、5/15 五場實體課程線上說明會(與會對象：國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
4	即日起~05/10(五)	國中小新承辦人申請並開通「新住民子女教育網」系統帳號
5	05/10(五)~07/19(五)	【實】國小 05/10~06/21 線上申請開課；國中 05/10~07/19 線上申請開課(含教材申請)
6	05/31(五)前	國中小舊生若欲更換修習語文，由學校提供申請機制並於 5/31 前完成
7	06/21(五)	【實】國小完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量、教支人員及指導教師聘任事宜
8	07/10(三)	教育部國教署彙整第一批教材配送清單並規劃配送
9	07/19(五)	【實】國中完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量及教支人員、指導教師聘任事宜
10	07/24(三)	教育部國教署彙整第二批教材配送清單並規劃配送
11	07/30(二)	教育部國教署第一批教材完成配送
12	08/05(一)~08/09(五)	【實】地方政府進行教支人員主從聘設定
13	08/09(五)	教育部國教署第二批教材完成配送
14	08/12(一)~08/13(二)	【實】教育部國教署進行跨縣市主從聘設定
15	08/12(一)~08/16(五)	【實】學校下載實體課程經費文件及核章後上傳
16	08/19(一)~08/23(五)	【實】地方政府下載學校實體課程經費核章文件，並於完成審查後上傳核章經費表
17	08/30(五)	【實】正式開學，學生加退選課程 09/06(五)截止，學校加訂教材 9/09(一)截止
18	08/30(五)~09/13(五)	教育部國教署完成補申請學校教材補配送
19	09/02(一)~10/31(四)	教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 1 期款項 教育部國教署核定遠距教學縣市補助經費並撥付款項
20	114/02(暫)	教育部國教署辦理 114 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
21	114/02/01~114/02/28	地方政府函請教育部國教署撥付實體開課第 2 期款項(須調整經費者一併報署)
22	114/03/01~114/03/31	教育部國教署核定實體開課縣市調整經費並撥付第 2 期款項
23	114/04 (暫)	教育部國教署辦理 113 學年度全國新住民語文比賽及成果展
24	114/07/01~114/07/31	學校辦理實體開課及遠距直播課程經費核結
25	114/08/01~114/09/30	地方政府辦理實體開課及遠距直播課程經費核結

113 學年度直轄市、縣（市）新住民語文【遠距課程】開課工作期程

113 年 4 月 10 日臺教國署原字第 1135700537 號函

編號	日期	項目
1	03/15(五)	教育部國教署召開第 17 次行政協調會議
2	即日起~05/10(五)	國中小新承辦人申請並開通「新住民子女教育網」系統帳號
3	05/13(一)~05/31(五)	【遠】教育部國教署辦理「113 學年度新住民語文課程線上直播課程說明會」(與會對象：國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
4	05/13(一)~06/07(五)	【遠】國小申請遠距課程計畫
5	05/31(五)前	國中小舊生若欲更換修習語文，由學校提供申請機制並於 5/31 前完成
6	06/11(二)~06/17(一)	【遠】地方政府初審國小遠距課程申請計畫
7	06/28(五)	【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課名單
8	07/01(一)~07/05(五)	【遠】國中申請遠距課程計畫
9	07/01(一)~07/08(一)	【遠】國小線上選課及遠距設備申請
10	07/08(一)~07/12(五)	【遠】地方政府初審國中遠距課程申請計畫
11	07/10(三)	教育部國教署彙整第一批教材配送清單並規劃配送
12	07/15(一)	【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課結果 【遠】教育部國教署公告國中遠距課程選課名單
13	07/15(一)~07/19(五)	【遠】國中線上選課及遠距設備申請
14	07/15(一)~07/26(五)	【遠】國小申請遠距課程協同人員經費
15	07/22(一)	【遠】教育部國教署公告國中遠距課程選課結果
16	07/22(一)~07/26(五)	【遠】國中申請遠距課程協同人員經費
17	07/24(三)	教育部國教署彙整第二批教材配送清單並規劃配送
18	07/29(一)~08/09(五)	【遠】地方政府審查各校開班協同人員費用並上傳核章經費表
19	07/30(二)	教育部國教署第一批教材完成配送
20	08/09(五)	教育部國教署第二批教材完成配送
21	08/21(三)	【遠】教育部國教署辦理協同教師線上培訓
22	08/21(三)~08/29(四)	【遠】學校遠距設備線上連線測試期
23	08/30(五)	【遠】正式開學，學生加退選課程 09/06(五)截止，學校加訂教材 9/09(一)截止
24	08/30(五)~09/13(五)	教育部國教署完成補申請學校教材補配送
25	114/02(暫)	教育部國教署辦理 114 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
26	114/04(暫)	教育部國教署辦理 113 學年度全國新住民語文比賽及成果展
27	114/07/01~114/07/31	學校辦理遠距直播課程經費核結
28	114/08/01~114/09/30	地方政府辦理遠距直播課程經費核結